

Réponse d'urgence pour réduire l'insécurité alimentaire et reconstruire
les moyens de subsistance des populations de Bocaranga et Kouï

9 mois – 01/08/2017- 30/04/2018

Contexte Bocaranga et Kouï en 2017

- Importante instabilité de la zone de Kouï depuis 2015
- Couloir de transhumance et mixité de ses populations musulmanes et chrétiennes, installation des groupes armés, multiplication des incidents de protection et destruction de nombreux villages : **crise humanitaire entraînant le déplacement massif des populations en directions de Bocaranga.**
- Réfugiés peulhs originaire de l'est de l'Ouham Pendé et de la Nana Mambere arrivent du Cameroun à Kouï
- **Décapitalisation des moyens de production, impossible de conduire les activités agricoles et absence de débouché économique pour les jeunes : Campagne agricole fortement impactée, risque de forte insécurité alimentaire sur la zone.**
- Réponse d'urgence de DRC grâce à la stratégie sectorielle du cluster SECAL et MSSC à parts égales

Quelques chiffres

- 29 691 personnes qui ont fuit et en grande vulnérabilité
- 56% de la population de l'Ouham Pendé est en insécurité alimentaire
- Les ménages accueillant les déplacés : 80% ont accès à la terre mais n'ont pas les moyens de productions et intrants nécessaire à la culture
- SCA des PDIs en octobre 2016 : 27,6
- Les personnes interrogées affirment n'avoir qu'une semaine de réserve alimentaire

Réponse de DRC – Cluster SECAL

- *Outcome 1 : Fournir un appui conditionnel en denrées alimentaires aux populations vulnérables des sous-préfectures de Kouï et Bocaranga*

Output 1 : La sécurité alimentaire des plus vulnérables et en particulier des jeunes est assurée immédiatement

➤ *Vivre contre Travail*

Activité 1.1.1 : Identification et sélection des bénéficiaires : 1 000 bénéficiaires dans le cadre d'une sélection participative à base communautaire en prenant en compte la vulnérabilité, le statut PDIs, retournés et appartenir à la jeunesse notamment celle dite « à risque »

Activité 1.1.2 : Étude de marché et expression des besoins : définir la composition du panier alimentaire. Veille des prix sur les marchés. Participation communautaire afin d'identifier les préférences et habitudes de consommations locales.

Activité 1.1.3 : Identification des fournisseurs : appel à manifestation afin de sélectionner les fournisseurs correspondants aux critères de moralité, disponibilités de la marchandises et prix accessibles.

Réponse de DRC – Cluster SECAL

- *Outcome 1 : Fournir un appui conditionnel en denrées alimentaires aux populations vulnérables des sous-préfectures de Kouï et Bocaranga*

Output 1 : La sécurité alimentaire des plus vulnérables et en particulier des jeunes est assurée immédiatement

Activity 1.1.4 : Identification des Travaux communautaires réalisés en VCT de la première composante du projet : en concertation avec les communautés. Infra structures communautaires (réfection de marché, de route...)

Activity 1.1.5 : Réalisation des Travaux, paiement des bénéficiaires et paiement des fournisseurs Travaux réalisés par des groupes de 10 à 15 personnes pendant une période de 30 jours soit 10 jours /mois. Soit un équivalent en vivre contre travail de 30 dollars par mois. Fournisseurs sont payés par DRC sur remise des coupons.

Indicateurs

Indicateur 1.1.1 : # de personnes en insécurité alimentaire sévère ayant accès de façon régulière à une quantité suffisante et adéquate de nourriture de qualité (données désagrégées par sexe et par âge) **Target : 1 000 dont 750 F/250 H**

Indicateur 1.1.2 : # d'infrastructures rurales réhabilitées (stockage, marchés, etc.)
Target : 2

Indicateur 1.1.3 : # de bénéficiaires ayant reçu des transferts d'espèces et/ou des coupons (données désagrégées *par sexe et par âge*) **Target 1 000 dont 600F et 400 H**

Indicateur 1.1.5 : # d'infrastructures socio-économiques nécessaires à l'amélioration des échanges commerciaux partiellement réhabilitées/construites : **Target : 2**

Indicateur 1.1.6 # d'études de marché réalisées : **Target 1**

Réponse de DRC – Cluster MSSC

Outcome 1 : Reconstruire les moyens de subsistance dans les sous-préfectures de Kouï-Bocarang

- Output 1.1 : Disponibilité alimentaire de 1 000 ménages est améliorée par la production maraîchère à cycle court

Activity 1.1.1 Identification et sélection des bénéficiaires : 100 groupements avec en moyenne 10 personnes par groupement. Sélection participative avec deux critères principaux : vulnérabilité au regard du statut PDIS et retournés et la condition de femme chef de ménage.

Activity 1.1.2 Formation aux itinéraires techniques maraîchers et à la gestion organisationnelle et commerciale de leur activité ainsi qu'à l'AVEC : 3 délégués par groupement soit 300 personnes formées pour une semaine de formation étalées sur 3 semaines. En charge de diffuser le savoir auprès de leurs groupements avec accompagnement de DRC. En plus ils seront formés à l'AVEC

Réponse de DRC – Cluster MSSC

Outcome 1 : Reconstruire les moyens de subsistance dans les sous-préfectures de Kouï-Bocarang

- Output 1.1 : Disponibilité alimentaire de 1 000 ménages est améliorée par la production maraichère à cycle court

Activity 1.1.3 Distribution des kits maraîchers et kit AVEC (Chaque membre du groupement recevra un kit maraicher composé de 2 houes, 1 râteau, 1 pelle, 1 arrosoir, 0,05kg de semences et chaque groupement recevra un kit AVEC composé de : 2 caissettes, cadenas, calculatrice, fournitures de bureau)

Activity 1.1.4 Suivi et accompagnement : Création de Référents Techniques Endogènes qui recevront une formation renforcée.

Indicateurs

- Indicator 1.1.1 : #de groupements paysans appuyés (formation/matériel)
Target : 135
- Indicator 1.1.2 : # de ménages (par sexe de chef de ménage) ayant reçu des intrants et équipements agricoles *Target 1 350*
- Indicator 1.1.3 : # de ménages (par sexe du chef de ménage) sans source de revenus, qui bénéficie d'une AGR *Target : 1 350 1 000 F – 350 H*
- Indicator 1.1.4 : Nombre d'AVEC appuyées par le programme *Target 135*

Résultats Outcome 1 – Vivres contre Travail

➤ *Identification et sélection des bénéficiaires :*

- 1 000 personnes sélectionnées : 300 à Bocaranga et 700 à Kouï / 44,1% femmes et 55,9 %hommes
- 57,4% chef de ménage / 42,6% Jeunes à risques.

➤ *Etude de marché :*

- 43 focus groupe pour recenser les préférences alimentaires des bénéficiaires afin de composer le panier vivrier moyen et de mettre en place la veille des prix.
- Veille hebdomadaire et mensuelle des prix de 13 denrées de base sur les marchés de Bocaranga et Kouï au vu des consommations alimentaires habituelles ; (le manioc cossette, le maïs grain, l'arachide graine, le riz blanc le haricot rouge, le haricot blanc, l'huile de palme, l'huile d'arachide locale, l'huile végétale raffinée, le sucre en poudre, le sucre en carreaux, le sel de cuisine et le conserve de sardine)
- Un rapport en cours de finalisation

Résultats Outcome 1 – Vivres contre Travail

- *Sélection des fournisseurs : Appel a manifestation d'interet, séance de sensibilisation à l'approche vivre contre travail . Chaque fournisseur possède sa liste de bénéficiaire lui permettant de répondre aux besoins des bénéficiaires dans un volume connu et permettant de faciliter le suivi des distributions.*
- *VCT : Première rotation : première quinzaine du mois de Mars donnant lieu à la première distribution des coupons (15 000 Fcfa) permettant aux 1 000 bénéficiaires d'avoir accès au premier panier vivrier.*
- *Réhabilitation d'un pont du cours d'eau Lima situé au village Bolara à environ 3 à 4 km du côté Est de Bocaranga et de 20 km de route sur l'axe Bocaranga- Kouï*
- *Les deux dernières rotations auront lieu en Avril et en Mai*

Résultats Outcome 1 – AGR Maraichères

- *Sélection des bénéficiaires* : 1 350 personnes à travers 69 groupements d'environ 19 personnes
 - 43 des communautés hôtes, 180 déplacés et 925 retournés dont 202 rapatriés
 - Hommes : 35% de l'effectif

- *Formation* :
 - 133 membres des groupements maraichers formés aux itinéraires technique de production maraichère qui seront des délégués techniques dans le cadre du projet
 - 20 RTE dont 16 hommes et 4 femmes formés et évalué sur les techniques de confections des planches et méthodes de semis
 - Phase pratique de démonstration à l'ensemble des membres de groupements : 10 sites de démonstration ont été identifiés dont 07 à Bocaranga et 03 à Kouï. Les RTE ont la charge de former directement les membres des groupements.
 - Fin janvier 1 350 bénéficiaires sont formés aux itinéraires cultureux
 - Formation à la mise en place des AVEC à commencé fin Janvier et l'accompagnement se poursuit encore

Résultats Outcome 1 – AGR Maraichères

➤ *Distribution des kits maraichers et kits AVEC*

- *1 350 kits distribués : 02 houes (Ceylan et linda), 01 pelle bâche, 01 arrosoir et un râteau.*
- *13,4 g de semences au lieu de 10g soit une majoration de la quantité de semences de 34% par bénéficiaire*
- *Seconde distribution suite aux demandes des bénéficiaires de variétés locales : (Amarante douce, épinard, gombo, le jute, solanum doux)*
- *Kits AVEC distribués permettant d'effectuer la formation auprès des 69 groupement dès la dernière semaine de Janvier.*

➤ *Suivi et accompagnement*

- *Les RTE ont en charge 3 groupements en moyenne chacun pour effectuer le suivi.*
- *Ils ont été sélectionnés en fonction de leurs connaissances en itinéraires techniques et ont été formés aux techniques d'animation, d'accompagnement des groupements en AVEC et à l'éducation financière.*
- *Le suivi est réalisé de manière hebdomadaire par les 20 RTE avec pour supervision les agents DRC. Il s'agit d'accompagner les membres de groupements dans leurs activités de production, d'AVEC et de commercialisation lorsque les récoltes auront commencées (fin avril début mai)*

Défis rencontrés et Prochaines Etapes

- **Défis sécuritaires** : Attaque de Bocaranga en septembre 2017 entraînant des mouvements de déplacements massifs dans les préfectures voisines, au Cameroun et au Tchad .
 - Evacuation de la base de DRC, suspension des activités pendant plusieurs semaines : reprise possible en Novembre
 - En janvier les activités ont été également interrompues pendant près de 10 jours pour raisons sécuritaires dans la zone avec des menaces d'incursions de GA dans Bocaranga.
- Fort Retard accumulé dans la mise en œuvre des activités. NCE demandée pour finaliser les activités

- Seconde Rotation Thimo en Avril
- Troisième Rotation Thimo en Mai

- Suivi et accompagnement des activités de Maraichage et AVEC Mars-Mai
- Fin avril/ début mai : Récoltes et ventes des productions maraichères

- 15/05 : Evaluation du projet

Merci de votre attention

A votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Meghann Lenoble

Coordinatrice programme Sécurité Alimentaire et Relance Economique

72 25 20 09

drccar.lvelihood@drc-car.org