

Report End Date: Novembre 2015/ Mars 2016

Assess the overall project implementation progress

Le présent rapport donne un aperçu général sur les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet PARAFAC qui est un projet d'urgence et de relèvement immédiat des femmes affectées par les crises à travers la promotion de l'entrepreneuriat féminin. En plus, pour qu'il y est une cohésion sociale effective entre les communautés de la zone d'intervention du projet pour permettre la libre circulation des femmes bénéficiaires issues de la communauté musulmane, le projet a également prévu des actions dans ce sens à travers la mise en place des comités de gestions de conflits et des campagne de sensibilisation.

Les activités ont démarré effectivement en Novembre 2015 par des actions de prise de contact et information des autorités locales et les acteurs de la société civile et étatique sur le démarrage, le recrutement de 14 agents de terrain endogènes dont 02 animatrices et 12 monitrices, la formation et l'installation de l'équipe de terrain.

Grâce à ses actions d'information et de sensibilisation le projet a pu bénéficier de la contribution et la participation effective à tout le processus de sa mise en œuvre. Le projet a donc réalisé un progrès significatif en ce sens que les activités réalisées ont permis d'avoir des résultats satisfaisant et d'atteindre les indicateurs de vérification.

La communauté bénéficiaire a participé activement aux activités depuis le début du projet à travers des réunions d'informations, de sensibilisation et ateliers organisés. Le projet a réalisé un progrès dans la mise en œuvre jusqu'à cette période du fait que les activités programmées pour cette période sont réalisées avec des résultats atteints s'étend vers l'atteinte des objectifs visés par projet.

Key Programmatique Achèvements

Les activités réalisées durant cette période sont les suivantes:

- L'enquête d'identification réalisée dans la zone du projet a abouti à la sélection de 120 femmes bénéficiaires selon les niveaux de vulnérabilité ;
- La restitution du rapport d'identification des bénéficiaires qui a permis à la communauté d'avoir une lecture sur la vie socio-économique, la situation des femmes et les besoins qui sont pris en compte dans le cadre de ce projet ;
- La mise en place des 03 comités de médiation sur des critères de confiance, disponibilité et de responsabilité pour assurer la médiation et favoriser la cohésion sociale, la promotion des droits humains et le développement économique ;
- La formation des 12 monitrices en élaboration et gestion des activités génératrices de revenu (AGR) ainsi que le suivi-accompagnement des micro-entrepreneurs pour qu'elles puissent faire la démultiplication auprès d'elles. Pour éviter des cas de désistement et d'incapacité de certaines monitrices, le projet a eu à former plus que prévu. Ainsi, 17 femmes qui ont passées le test ont été retenues pour cette formation ;

- La formation des bénéficiaires en élaboration et gestion d'AGR pour les rendre capables de bien gérer leur micro entreprise pour augmenter leur productivité. Cette formation est consacrée aux 120 bénéficiaires ;
- La formation des membres des comités de médiation sur les droits humains, la gestion des conflits, la cohésion sociale et la promotion économique qui sont aujourd'hui capables d'assurer la médiation auprès de leur communauté respective et favoriser la cohésion sociale. Ils ont été également appuyés en fournitures de bureau et un petit cash pour les frais de déplacement internes ;
- La formation des cadres des affaires sociales et staff du projet sur la prise en charge psychologique des femmes bénéficiaires et victimes des violences basée sur le genre (VBG) permettant d'organiser des séances de coussilling à l'intention de celles-ci ;
- La distribution de kits d'AGR aux 120 bénéficiaires pour la reprise des AGR ;
- Et les activités de suivi et évaluations des réalisations tant qu'au niveau des monitrices qu'au niveau des bénéficiaires, des comités de médiation, voir même auprès du Service social de Yaloké chargé d'organiser des séances de coussilling et de référencement des victimes de VBG.

Key Management and Financial issues

Sur le plan financier, l'AFPE a reçu un seul virement bancaire ayant permis la réalisation des activités durant les quatre premiers mois du projet. Pendant de la mise en œuvre les ressources sont utilisées conformément aux différentes prévisions budgétaires qui n'a pas subit de modification. Toute fois, la mise en œuvre évolue sans contrainte majeure et les progrès sont à relever.

Challenges and changes in Projectimplémentation

Le défi qui est relevé par ce projet est le fait que le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs est fondamental. Le projet a pu en si peu de temps vulgarisé la culture entrepreneuriale par le suivi régulier assuré par les monitrices et les animatrices.

EXECUTIVE SUMMARY

Beneficiaries

Men Women Boys Girls Total

Planned 7,975 7,975 9,225 9,425 34,600

Actual 471 389 470 389 1,719

Total beneficiariesinclude the following

Host CommunitiesPlanned 60 60 180 200 500

Actual 468 379 455 384 1,686

InternallyDisplaced People Planned 30 30 120 180 360

Actual 3 10 15 5 33

OtherPlanned 360 360 1,400 1,520 3,640

Page No : 2 of 12

PROJECT LOCATIONS

Location Activity Name BeneficiaryPercentage of budget for each location

Men Women Boys Girls Total

Ombella M'Poko ->Yaloké

Activity 1.1.1 : Identification de 120 bénéficiaires issus de 120 ménages avec états de besoin réalisé

Activity 1.1.2 : Réunion de restitution des résultats d'identification et d'évaluation des besoins des

bénéficiaires Activity 1.1.3 : Formation des 12 formatrices en élaboration et gestion des AGRActivity

1.1.4 : Formation des 120 femmes à l'élaboration et gestion des AGR Activity 1.1.5 : Formation des 12

monitrices en technique de suivi-accompagnement des micro-entrepreneursActivity 1.1.6 : Appui aux

120 femmes pour l'exercice des AGRActivity 1.1.7 : réalisation de 12 séances de suivi-

accompagnement des micro entrepreneurs par les monitricesActivity 1.1.8 : Elaboration des guides

et modules de formation en AGRActivity 1.1.9 : Organisation de la journée de lancement du

projetActivity 1.2.1 : Mise en place de 12 association villageoises d'épargne et de crédit Activity

1.2.2 : Formation sur l'approche VSLA de 24 agents de terrains(animateurs volontaires)Activity

1.2. 3 : Dotation des 12 VSLA en kits de travailActivity 1.2.4 : Accompagnement de 12 VSLA par les

agents de terrain par la mise en œuvre de l'approcheActivity 1.2.5 : Accopmagement de 12

Organisation de 03 séances de sensibilisation de masse dans les localités de YalokéActivity 1.1.3 :

Distribution de 30.000 supports d'information sur la cohésion sociale (prospectus, Affiches...) Activity

1.1.3 : Formation des 900 bénéficiaires en techniques et bonne pratiques de petit élevage villageois

Activity 1.1.4 : Distribution de 200 kits matériaux d'appui à la construction des abris (pointe, targette,

cadenas sacs de ciment exclusivement pour les porcins) Activity 1.1.5 : Compagne d'assainissement

du milieu à travers la vaccination de 30.000 bêtes visées Activity 1.1.6 : Distribution de 2100

reproducteurs et de 300 kits constitués de vaccins et autres accessoires Activity 1.1.7 : Organisation

de 16 missions de suivi régulier des activités et rapportage Activity 1.1.8 : Tenue de deux revues

périodique du projet Activity 1.1.9 : Organisation de la journée de lancement pour l'implication et

l'information des autorités politico administratives locales

Réalisation d'une étude d'impact du projet Activity 1.2.1 : Création de 2 comités traditionnels de

3,988 3,987 4,613 4,712 17,300 60

Actual 0 0 0 0 0

OtherPlanned 7,525 7,525 7,525 7,525 30,100

Actual 0 0 0 0 0

Page No : 3 of 12

médiation éleveurs- agriculteurs et de gestion des conflits dont 1 par sous préfecture Activity 1.2.2 : Appui à la mise en place des 10 structures décentralisées des comités traditionnels de médiation éleveurs- agriculteurs et de gestion des conflits Activity 1.2.3 : Formation en gestion des conflits sur les techniques et méthodologies de médiation et gestion des conflits inter communautaire de 100 personnes dont 10 issu du staff AFPE, 30 leaders communautaires et 60 issus des comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits.

Explanation of changes if any

il n'y a pas eu de changement majeur dans le projet, les activités sont réalisées comme prévues avec une forte mobilisation de la communauté autour des réalisations.

Ombella M'Poko ->Yaloké Activity 1.1.1 : Organisation de la journée de lancement pour l'implication et l'information des autorités politico administratives locales Activity 1.1.1 : Identification de 900 bénéficiaires issus de 900 ménages avec états de besoin réalisé

Activity 1.1.2 : Réunion de restitution des résultats d'identification et d'évaluation des besoins des bénéficiaires Activity 1.1.2 : Organisation de 10 séances de sensibilisation de masse dans les deux sous préfectures (5 par sous préfectures) Activity 1.1.3 : Distribution de 30.000 supports d'information sur la cohésion sociale (prospectus, Affiches...) Activity 1.1.3 : Formation des 900 bénéficiaires en techniques et bonne pratiques de petit élevage villageois Activity 1.1.4 : Distribution de 200 kits matériaux d'appui à la construction des abris (pointe, targette, cadenas sacs de ciment exclusivement pour les porcins) Activity 1.1.5 : Compagne d'assainissement du milieu à travers la vaccination de 30.000 bêtes visées Activity 1.1.6 : Distribution

3,987 3,988 4,612 4,713 17,300 40

Page No : 4 of 12

de 2100 reproducteurs et de 300 kits constitués de vaccins et autres accessoires Activity 1.1.7 : Organisation de 16 missions de suivi régulier des activités et rapportage Activity 1.1.8 : Tenue de deux revues périodique du projet Activity 1.1.9 : Réalisation d'une étude d'impact du projet Activity 1.2.1 : Création de 2 comités traditionnels de médiation éleveurs- agriculteurs et de gestion des conflits dont 1 par sous préfecture Activity 1.2.2 : Appui à la mise en place des 10 structures décentralisées des comités traditionnels de médiation éleveurs- agriculteurs et de gestion des conflits Activity 1.2.3 : Formation en gestion des conflits sur les techniques et méthodologies de médiation et gestion des conflits inter communautaire de 100 personnes dont 10 issu du staff AFPE, 30 leaders communautaires et 60 issus des comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits.

Explanation of changes if any

Le projet se réalise comme prévu en tenant compte des différentes étapes.

Total Percent 100%

LOGICAL FRAMEWORK

Ove allProject objective

L'objectif global du projet consiste à contribuer à la restauration des moyens de subsistance et à l'autonomisation des femmes affectées par la crise dans la sous-préfecture de Yaloké

Page No : 5 of 12

Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Cluster objectives StrategicResponse Plan (SRP) objectives Percentage of activities

2015 Obj 1 : Fournir une assistance d'urgence et rétablir les moyens de subsistance des personnes affectées par la crise

2015 Obj 2 : Contribuer à la réduction et à la prévention de la violence dans les communautés par des activités de communication et de dialogue intercommunautaire favorisant la cohésion sociale

Objectif Stratégique SRP 3 : Renforcer la résilience et le relèvement durable des communautés affectées par les crises

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet, qui de prime à bord répond aux objectifs de cluster sécurité alimentaire ainsi que les stratégies sous-jacentes, est en lien direct avec le cluster moyens de subsistance et stabilisation des communautés. Ceci se justifie par la transversalité des objectifs, car l'objectif 1 du dernier cluster à savoir, Fournir une assistance d'urgence et rétablir les moyens de subsistance des personnes affectées par la crise rentre dans le projet. La stratégie SRP3 est retenue à cet effet car elle consiste à augmenter l'accès aux services de base et moyens de subsistance des hommes et des femmes vulnérables.

Outcome 1

Les femmes de Yaloké sont appuyées pour la restauration de leurs moyens de subsistances, le renforcement de la résilience, la prévention des conflits et le respect des droits humains et le développement économique en vue de la consolidation de la paix

Comment on progress in achieving projectoutcome :

Pour ce résultat, des actions de base sont réalisées à savoir, l'identification des bénéficiaires, la formation en élaboration et gestion d'AGR, il va falloir accompagner les femmes dans l'exercice des AGR.

la mise en place de 03 comités de médiation, la formation des membres des comités de médiation, le démarrage des actions de sensibilisation et de médiation. Pour boucler ce résultat, il va falloir accompagner les comités par des campagnes de sensibilisation de masse.

Output 1.1

Description

Des actions sont menées en faveur des femmes de Yaloké afin de restaurer les moyens de subsistance. Les sensibilisations de proximité afin de renforcer la cohésion sociale

Comment on Progress in achieving Project output :

Les activités ont démarré en Novembre jusqu'à cette période ou la mise en œuvre a connu une avancée significative. Les différentes réalisations commençant par l'identification et la formation des bénéficiaires, l'atelier de lancement du projet, la mise en place des comités de médiation chargés de la cohésion sociale, des droits humains et de la promotion économique et la formation des membres, la formation des monitrices, l'appui en kits de démarrage des AGR et la formation pour la prise en charge des victimes de violence basée sur le genre (VBG)

Assumptions & Risks

Les risques liés à ce résultat sont les suivants : - l'insécurité permanente, la non appropriation par les femmes - Pour minimiser ces risques, des actions de sensibilisation des femmes pour une meilleure compréhension du projet et de son appropriation par ces dernières.

Indicators

End cycle beneficiaries End cycle

Code Type Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 1.1.1

Custom Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Nombre de personnes ayant accès à des activités génératrices de revenu ou à la recapitalisation de leur capital productif

120

Nombre d'autorités et notables sensibilisés sur l'intérêt du projet pour la cohésion sociale

50

Actual targets achieved activité non encore réalisée

Means of Verification: Fiche kit, rapport d'activité

Fiche de présence à l'atelier de lancement, rapport de l'atelier

Indicator 1.1.2

Custom Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Nombre de personnes retenues comme bénéficiaires du projet

120

Nombre de séances de sensibilisation organisées

03

Actual targets achieved

Means of Verification: Fiche d'identification, rapport d'identification

Page No : 6 of 12

Indicator 1.1.3

Custom Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Nombre de formatrice formée en gestion d'AGR

17

Nombre de personnes sensibilisées parmi les populations

15 660

Actual targets achieved

Means of Verification: fiche d présence, Rapport de formation

Indicator 1.1.4

Custom Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Nombre de supports d'information distribués

Actual targets achieved les supports sont déjà disponibles mais non distribués.

0

Means of Verification: Bordereau de livraison, factures, rapport d'activités

Indicator 1.1.5

Standard Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

Nb des hommes et de femmes vivant dans les zones ciblées rapportant que les initiatives de dialogue et de médiation contribuent à améliorer la sécurité et la cohésion sociale dans leur zone (ref SRP 2.2)

14 500

Actual targets achieved activité non encore réalisée 0 0 0

Means of Verification: Rapport de sensibilisation, rapport de l'étude d'impact

Activities

Activity 1.1.1

Organisation de la journée de lancement pour l'implication et l'information des autorités politico administratives locales

Comment on achevant Activities :

Un atelier de lancement organisés et tenu à Yaloké centre avec 57 participants composés des autorités, services déconcentrés de l'état en lien avec le projet, la société civile, la population. Une forte mobilisation de la communauté en majorité les femmes qui ont suivi avec attention les allocutions, la présentation du projet et qui ont également témoigné leur souffrances ainsi les pertes humaines et matérielles enregistrées lors des crises. La cérémonie du lancement officiel qui est une activité d'information et de sensibilisation des autorités locales et des personnes ressources et leaders d'opinion pour leur implication effective aux différentes phases du projet. Leur quota a été dépassé du fait que les Autorités locales nous ont indiqués d'autres leaders d'opinion très compétents en matière de mobilisation communautaire.

Activity 1.1.2

Organisation de 10 séances de sensibilisation de masse dans les deux sous préfectures (5 par sous préfectures)

Comment on achieving Activities :

Activités non réalisée

Activity 1.1.3

Distribution de 14 500 supports d'information sur la cohésion sociale (Teeshirt, casquette, prospectus, Affiches...)

Comment on achieving Activities :

Activité non réalisée mais les supports sont déjà produits et disponibles

Output 1.2

Description

Des comités de médiation chargés de la cohésion sociale, de la promotion des droits humains et du développement économique sont créés et les capacités sont renforcées.

Comment on progress in achieving project output :

Page No : 7 of 12

03 comités de médiation chargé de la cohésion sociale, de la promotion des droits humains et du développement économique sont mise en place et ont reçu la formation en technique de médiation, protection, cohésion sociale, culture entrepreneuriale et développement local. Ces structures sont opérationnels Les activités de cohésion sociales prévues et réalisées sont : -la mise en place de 03 comités de médiation chargé de la cohésion sociale de la promotion des droits humains - formation en technique de médiation, en protection et la cohésion sociale - Appui en kits de fonctionnement

pour ces comités (fournitures et frais de déplacement) - La production des grandes affiches, des affiches de 40X60m et des banderoles sur des supports solides (bâche) et des flyers.

Ce qui reste à faire c'est la campagne de sensibilisation de masse accompagnée de la pose des affiches et la distribution des flyers.

Assumptions&Risks

de choisir des personnes qui n'ont pas de notoriété et de personnalités. pour cela les membres du comités seront choisi suivants des critères prédéfinis.

Indicators

End cycle beneficiaries End cycle

Code Type Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 1.2.1

Standard Moyens de subsistance et stabilisation des commmunautés

de comités de cohésion sociale créés et fonctionnel (ref SRP 2.1)

03

Actualtargetsachieved l'activité a été entièrement réalisée 03

Means of Verification: Liste de présence, Procès-verbaux de création des comités

Indicator 1.2.2

Standard Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

d'hommes et de femmes ayant reçu une formation en gestion des conflits rapportant qu'ils abordent et gèrent leur conflits sans violence (trois mois après la formation) (ref SRP 2.4)

40

ActualtargetsachievedL'activité est réalisée comme prévu.

40

Means of Verification: TDR de la formation, rapport de la formation, fiche de présence

Activities

Activity 1.2.1

Création de 03 comités de médiation et composé de (Président, Vice-président, Secrétaire Général, Conseiller en médiation, Conseiller en droits humains et Conseiller en promotion économique

Comment on achieving Activities :

Création de 03 comités de médiation et composé de (Président, Vice-président, Secrétaire Général, Conseiller en médiation, Conseiller en droits humains et Conseiller en promotion économique

Activity 1.2.2

Appui à la mise en place des 10 structures décentralisées des comités traditionnels de médiation éleveurs-agriculteurs et de gestion des conflits

Comment on achieving Activities :

les membres des 2 comités créés au niveau des centres sont appuyés pour créer 10 sous-comités décentralisés.

Activity 1.2.3

Formation en gestion des conflits sur les techniques et méthodologies de médiation et gestion des conflits inter communautaire de 40 personnes dont 10 issu du staff AFPE, leaders communautaires et membre des comités de médiation.

Comment on achieving Activities :

Page No : 8 of 12

Cette activité a été totalement bouclée du fait qu'une session est tenue et a permis de renforcer les capacités des participants en techniques de médiation et promotion des droits humains. Les participants parmi les quels les leaders communautaires identifiés, les autorités locales ont également prit part à la formation en tant que représentant de la communauté. A cela s'ajoute tous les membres des 12 comités de médiation mises en place. La session de formation a durée trois dans chaque zone du projet, les modules sont animés par les formateurs de différentes qualifications à savoir des experts vétérinaires et expert en mobilisation sociales. La formation des membres de comité de médiation, des Autorités locales et leaders communautaires sur la gestion de conflit et les techniques de médiation a été organisée dans les deux zones du projet. Les deux ateliers étaient tenus au mois d'Août. Chaque atelier a duré deux jours et a regroupé 53 participants à Yaloké et 55 à Bossembele centre, signalons qu'il y a eu des auditeurs libres intéressés parmi les participants. 07 modules ont fait l'objet des exposés animés par des experts suivi des discussions, contributions et des partages d'expériences locales. Les supports de chaque module ont été distribués aux participants.

AdditionalTargets :

Sécurité Alimentaire

Cluster objectives StrategicResponse Plan (SRP) objectives Percentage of activities

2015 Obj 2 : Rétablir les moyens de subsistance des ménages en situation d'urgence et de crise en assurant l'accès aux actifs productifs et aux marchés; augmenter leur résilience en renforçant les structures sociales et économiques

Objectif Stratégique SRP 4 : Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés notamment dans les zones de retour ou de réintégration

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ces objectifs s'appliquent à la stratégie du cluster qui consiste à réduire les dépendances à l'aide alimentaire et à limiter les périodes de soudures grâce à la reconstitution des cheptels. La résilience des ménages sera renforcée par l'approche basée sur génération rapide des revenus à travers l'aide à la reprise des activités de petits élevages villageois. Ce projet vise enfin à soutenir les initiatives locales de rapprochement, de cohabitation pacifique et de réconciliation. La présente proposition de projet, si elle est acceptée et validée pourra contribuer efficacement à la reprise des activités socio-économique et professionnelle des DPIs et des groupes de personnes vulnérables et à risque pour une amélioration de conditions de vie des bénéficiaires en particulier et le retour de la paix durable en Centrafrique en général.

Outcome 1

Risques d'insécurité alimentaire et de déséquilibre nutritionnel dans les ménages à Yaloké et Bossembélé sont considérablement réduits par la reconstitution de petits cheptels villageois.

Comment on progress in achieving project outcome :

L'analyse de l'impact du projet sera réalisée à la fin du projet par un expert externe.

Output 1.1

Description

Ménages appuyés pour la reconstitution du cheptel décimés lors des crises politico-militaires

Comment on progress in achieving project output :

les trois quarts des ménages identifiés et retenus comme bénéficiaires du PAURPEV ont été totalement décapitalisés, c'est ainsi le projet s'est annoncé comme salvateur pour ces derniers afin qu'ils puissent reprendre leurs activités de petit élevage. les différentes sessions de formation organisées à l'endroit des bénéficiaires ont eu un impact sur les anciennes pratique d'élevage de basse cour qui ne permet pas de comprendre l'intérêt d'élever dans les enclos, de mieux conduire l'élevage, de connaître l'état de santé des animaux et de maîtrise de la reproduction. leur nouvelle attitude et le savoir faire acquis influence les certains non bénéficiaires qui commence à imiter leurs pairs.

Assumptions&Risks

les risques liés à l'atteinte de ce résultat existe entre autre : - Vol et braquages par des hommes en arme - Difficultés de trouver des reproducteurs en nombre suffisant pour palier ces risques, la stratégie consistera à - sensibilisé les populations sur l'intérêt du projet pour eux et pour la communauté - intéresser les potentiels braqueurs en faisant d'eux des bénéficiaires - à diversifier les sources d'approvisionnement en reproducteurs

Indicators

End cycle beneficiaries End cycle

Code Type Cluster Indicator Men Women Boys Girls Target

Indicator 1.1.1

Standard Sécurité Alimentaire

Nb de ménages ayant reçu des intrants et équipements agricoles/pêche/élevage

300

Actualtargetsachieved Tel que prévu dans le projet 300

Means of Verification: Contrat de partenariat, décharge bénéficiaires

Page No : 9 of 12

Indicator 1.1.10

Standard Sécurité Alimentaire

Nb d'initiatives en faveur de la cohésion sociale intégrées dans les programmes de réponse en sécurité alimentaire (ref SRP 3.1)

1

Actualtargetsachieved des actiuons sont menées en faveur de la cohésion sociale...

1

Means of Verification:

Indicator 1.1.11

Standard Sécurité Alimentaire

Nb de personnes formées désagrégées par sexe

450 450 900

Actualtargetsachieved des sessions complémentaires pour les non bénéficiaires des reproducteurs sont en cours de préparation.

164 136 300

Means of Verification: Termes de référence de la formation, rapport de la formation

Indicator 1.1.12

Standard Sécurité Alimentaire

% de ménages ayant un score de consommation alimentaire pauvre ou limite (<38,5) désagrégé par sexe du chef de ménage

40 40 80

Actualtargetsachieved non encore déterminé 0 0 0

Means of Verification: rapport d'étude d'impact

Indicator 1.1.13

Standard Sécurité Alimentaire

% de ménages ciblés dont l'indice des stratégies de survie (CopingStrategies Index - CSI) est stabilisé ou réduit

80

Actualtargetsachieved non encore déterminé 0

Means of Verification: Rapport d'étude d'impact

Indicator 1.1.2

Standard Sécurité Alimentaire

Nb d'animaux vaccinés 30,000

Actualtargetsachieved activités non réalisée 0

Means of Verification: Fiche de vaccination, avec décharge des éleveurs, photos, rapports de vaccination

Indicator 1.1.3

Custom Sécurité Alimentaire

Nombre de bénéficiaires de kits reproducteurs identifiés avec état de besoin réalisé

900

Actualtargetsachieved activité achevée 900

Means of Verification: Fiche d'identification, rapport d'identification

Indicator 1.1.4

Custom Sécurité Alimentaire

Nombre de reproducteurs distribués

2,100

Actualtargetsachieved en cours 0

Means of Verification: Contrat d'assistance, Décharge

Indicator 1.1.5

Custom Sécurité Alimentaire

Nombre de suivi et rapport réalisés

16

Actual targets achieved la moitié a été réalisée 8

Means of Verification: Rapport des missions et d'activités

Indicator 1.1.6

Custom Sécurité Alimentaire

Revue périodiques réalisées 2

Actual targets achieved en cours de préparation 0

Means of Verification: Rapport d'activité, fiches de présence

Indicator 1.1.7

Standard Sécurité Alimentaire

Nb de missions d'évaluation conjointes réalisées

4

Actual targets achieved une mission conjointe en instance 3

Means of Verification: Termes de référence, Ordre de mission, Rapport de mission

Indicator 1.1.8

Standard Sécurité Alimentaire

Nb d'enquêtes/évaluations/étude réalisées

1

Actual targets achieved ça aura lieu à la fin du projet 0

Means of Verification: Termes de référence, Appel à candidature du consultant, Procès Verbal de recrutement du consultant, Rapport d'étude d'impact

Indicator 1.1.9

Standard Sécurité Alimentaire

Nb d'infrastructures rurales réhabilitées/construites (stockage, marchés, etc.)

200

Page No : 10 of 12

Actual targets achieved nous avons prévus les infrastructures pour les porcs et les petits bétails, sur les orientations de l'ANDE, partenaire technique de mise en œuvre du projet, nous avons insérer les volailles.

300

Means of Verification: contrat d'assistance, attestation de donation, photos, décharges

Activities

Activity 1.1.4

Distribution de 200 kits matériaux d'appui à la construction des abris (pointe, targette, cadenas sacs de ciment exclusivement pour les porcins)

Comment on achieving Activities :

Il est prévu dans le cadre du PAURPEV de doter 200 bénéficiaras en porcs et petits ruminants des kits matériaux pour la construction des abris. Sur conseil du partenaire technique ANDE pour une conduite améliorée par tous les bénéficiaires de reproducteur, 300 Kits en matériaux de construction sont distribués aux bénéficiaires (porc, caprin, ovin, volaille) caprin:99, ovin:09, porc:78, volaille: 114 en rapport aux besoins évalués lors de l'enquête d'identification.

Activity 1.1.5

Compagne d'assainissement du milieu à travers la vaccination de 30.000 bêtes visées

Comment on achieving Activities :

La campagne de vaccination a été précédée par la sensibilisation des autorités, des éleveurs avec des supports et la Loi mise à disposition des communautés. En effet, la sensibilisation est axée sur le contenu de la Loi 65/61 du 03 Juin 1965, portant règlementation de l'élevage en Centrafrique en Article 18 qui autorise la vaccination contre les pestes et les mesures pour ceux qui s'abstiennent en article 39. Il s'agit également de véhiculer le message sur l'importance au plan sanitaire et économique ainsi que les dangers que courent les animaux qui auraient échappé à la vaccination. La campagne de vaccination est réalisée du 02 au 14/08/2015 avec le partenaire technique ANDE. Un résultat de 14322 bêtes vaccinées à Bossembele et Yaloké Une seule campagne de vaccination est prévu. 14 322 bêtes vaccinées sur 30 000 bêtes prévues. Toutefois les vaccins restant seront remis officiellement à l'ANDE à la fin du projet pour la poursuite des activités de vaccination dans les zones du projet pour les éleveurs retissant voir même au delà des zones du projet pour pouvoir atteindre les 30 000 bêtes. Ces chiffres témoignent les problèmes de la régression du cheptel dans les zones du projet, l'objet de notre intervention ou de ce projet reconstitution du petit élevage villageois.

Activity 1.1.6

Distribution de 2100 reproducteurs et de 300 kits constitués de vaccins et autres accessoires

Comment on achieving Activities :

D'après les closes de la passation du marché, une durée de 40 jours est prévue pour la livraison des bêtes à l'AFPE. Mais bien avant cela, une période de la mise en quarantaine est observée pour s'assurer de la bonne santé des bêtes avant de les livrer. Le suivi de cette période de quarantaine est assuré par l'ANDE chez le fournisseur et un certificat Zoo Sanitaire est délivré par ANDE. Ensuite, les bêtes sont livrées de manière progressive à l'AFPE pour être traité et vacciné avant la distribution aux bénéficiaires. La distribution des reproducteurs est accompagnée de kit de produits vétérinaires (vermifuge, vitamine et antibiotique). Signalons que les fournisseurs ont du mal à trouver les reproducteurs dans les zones géographiques délimitées par l'ANDE pour l'achat des reproducteurs car ces zones sont aussi touchées par les différentes crises et des maladies et pestes. Ce qui retarde la livraison des bêtes à l'AFPE.

Activity 1.1.7

Organisation de 16 missions de suivi régulier des activités et rapportage

Comment on achieving Activities :

10 missions de suivi effectuées dont trois missions conjointes

Activity 1.1.8

Tenue de deux revues périodique du projet

Comment on achieving Activities :

La première est en cours de préparation

Activity 1.1.1

Identification de 900 bénéficiaires issus de 900 ménages avec états de besoin réalisé

Comment on achieving Activities :

Un consultant a été recruté pour l'enquête d'identification et évaluation de l'état des besoins dans les zones du projet (Bossebele et Yaloké): Sa mission consiste à la conception du support d'enquête, briefing des enquêteurs, dépouillement, saisi des données et rédaction de rapport d'enquête. Disponibilité, d'une base de données sur les bénéficiaires

Activity 1.1.2

Réunion de restitution des résultats d'identification et d'évaluation des besoins des bénéficiaires

Comment on achieving Activities :

Page No : 11 of 12

FUNDING UTILIZATION

Fundsreceived (\$) Estimatedprojectexpenditure Balance (\$)

140 169 30

Partner Name Partner Type Budget in US\$ Expenditure in US\$ Comment

Douze réunions de restitution des résultats d'identification et évaluation des besoins des bénéficiaires sont organisées dans les villages et de Bossembele et Yaloké(Bodiki,Bokede,Bouyembe,Bowo,Bokede2,Yaloké centre,Bossembelecentre,Yeremon,Bougoudi,Boyalı 2,Boudouli,Lambi centre.Ces réunions ont servi de présenter le projet et ses étapes aux communautés bénéficiaires,restituer les données collectées,la mise en oeuvre du PAURPEV comme reponse aux problèmes de développement du petit élevage.

Activity 1.1.3

Formation des 900 bénéficiaires en techniques et bonne pratiques de petit élevage villageois

Comment on achieving Activities :

Trois séries de formation sont prévues dans le cadre de ce projet : - Renforcement des capacités du staff AFPE sur la gestion de conflit, la médiation, la protection et la cohésion sociale, tenue en Mars 2015; - Formation de 900 éleveurs bénéficiaires sur les techniques et bonnes pratiques de petit élevage villageois. Les premières sessions de formation sont organisées en faveur des 300 bénéficiaires de reproducteurs au mois juillet. Les 600 autres seront formés plus tard. Autrement dit, 300 bénéficiaires en reproducteurs ont reçu la formation en techniques et bonnes pratiques de petit élevage en Juillet 2015. Les sessions en cours de préparation pour les 600 autres - Formation des membres de 12 comités de médiation et 30 leaders communautaires en technique de médiation, gestion de conflit, protection basé sur le genre et la cohésion sociale.

Activity 1.1.9

Réalisation d'une étude d'impact du projet

Comment on achieving Activities :

prévue à la fin du projet, cependant les activités de suivi et évaluation réalisées par la Responsable Suivi du projet nous ont permis de vérifier les indicateurs des résultats partiels obtenus durant les six (6) mois d'exécution du projet.

AdditionalTargets :

Documents

Category Name Document Description

Narrative Report Documents RAPPORT DE FORMATION 1 DES BENEFICIAIRES PAURPEV.pdf

Narrative Report Documents Termes de référence de formation du staff AFPE en Gestion des conflit.doc

Comments on fundsutilization :

les fonds ont été utilisés pour réaliser les activités conformément aux prévisions

